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	Partnera reģistra Nr._______________
	Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/9.18/18/1094

	2018. gada ____.____________
	2018.gada 16.novembrī


Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2018.gada 22.maija iepirkuma līgumā GND-2018/22
par apliecinājuma kartes izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem Rankas arodvidusskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām 
Gulbenē







              2018.gada 16.novembrī
Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BD & C”, reģistrācijas Nr. 40103329844, juridiskā adrese: ______________, turpmāk – Izpildītājs, kuru saskaņā ar __________ pārstāv tās _________________, no otras puses, turpmāk abi kopā – Līdzēji,  bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 
1.1. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un tie ir nebūtiski”,  2018.gada 22.maijā savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma Nr.2018/22, turpmāk – Līgums, 12.5.punktu, kas nosaka, ka „Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk. būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus, kas nepieciešami iepirkumā  noteikto mērķu sasniegšanai. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību” un  Līguma 3.3.punktu, kas nosaka, ka „Izpildītājam ir tiesības saņemt Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītājs būtiski maina Darba uzdevumu” vai „Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ”,
ņemot vērā, ka Līguma grozījumi nav būtiski, tie tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, Līdzēji vienojas:
1. Veikt izmaiņas Līguma 2.pielikumā „Darbu apjomi (tāmes)” atbilstoši pie Vienošanās pievienotajām izslēgto un iekļauto darbu tāmēm.

2. Izteikt Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:

„3.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš – 2018.gada 30.novembris”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4. Pie vienošanās tiek pievienoti pielikumi:

4.1.  1.pielikums – 2018.gada 27.jūlija  Darbu apjomu izmaiņu protokols uz 4 lp.;
4.2.  2.pielikums – 2018.gada 15.augusta Izslēgto darbu tāme uz 2 lp.;

4.3.  3.pielikums – 2018.gada 15.augusta Iekļauto darbu tāme uz 2 lp.
5. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.
6. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) pie Izpildītāja.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Gulbenes novada pašvaldība
	SIA “BD & C”

	Reģ. Nr. 90009116327
	Reģ. Nr. 40103329844

	Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, 

Gulbenes novads, LV-4401
	Adrese: _________

	Banka: AS SEB banka 
	Banka: _________

	Kods: UNLALV2X
	Kods: _________

	Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919
	Konta Nr.: _________

	
	

	izpilddirektore

_____________________ G.Švika

2018.gada 16.novembrī
	_________


/personiskais paraksts/  _________
2018.gada 16.novembrī
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