

Partnera reģistra Nr. \_\_\_\_\_  
2019. gada \_\_\_\_\_

Gulbenes novada pašvaldības reģistra Nr. GND/9.12/19/466  
2019. gada 13. augustā

**Vienošanās Nr.1**  
**par grozījumiem 2019.gada 14.februāra iepirkuma līgumā Nr.GND-2018/81**  
**par būvprojekta izstrādi Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un**  
**autoruzraudzība**

2019.gada 13. augustā

Gulbenē,

**Gulbenes novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – **Pasūtītājs**, kuras vārdā pamatojoties uz Nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Lienīte Reinsone, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marten projekti"**, reģistrācijas Nr. 40103665072, juridiskā adrese: "Bērzavoti K-2" – 21B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, kuras vārdā, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Caune, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse,


Pamatojoties uz Izpildītāja 2019.gada 8augusta iesniegumu nr.V19-063, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi)” un 2019.gada 14.februārī savstarpēji noslēgtā iepirkuma līgumā Nr. GND-2018/81, turpmāk – Līgums, 12.6.punkta 12.6.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka „Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi”,

ņemot vērā, ka Līguma grozījumi nav būtiski, tie tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, un Pasūtītājs vēl nav pieņēmis lēmumus par koku ciršanu un veicis saskaņojumus ar SIA "Tet", Puses vienojas:

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:  
"3.1. Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš -2019.gada 15.novembris."
2. Aizstāt Līguma 1.pielikuma 1.13.punktā skaitli un vārdus „180 dienas ar vārdiem „līdz 2019.gada 15.novembrim”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.
5. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja, 1 (viens) – pie Izpildītāja.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:


**PASŪTĪTĀJS:**

**Gulbenes novada pašvaldība**  
Reģ. Nr. 90009116327  
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,  
Gulbenes novads, LV-4401  
Banka: AS SEB banka  
Kods: UNLALV2X  
Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919  
izpilddirektore

 L.Reinsone  
2019.gada 13. augustā

**IZPILDĪTĀJS:**

**SIA "Marten projekti"**  
Reģ. Nr. 40103665072  
Adrese: "Bērzavoti k-2" – 21B, Lapenieki,  
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111  
Banka: AS Swedbank  
Kods: HABALV22  
Konta Nr.: LV63HABA0551036416175  
valdes priekšsēdētājs

 V.Caune  
2019.gada 13. augustā

