

**Vienošanās Nr.2**  
**par grozījumiem 2019.gada 14.februāra iepirkuma līgumā Nr.GND-2018/81**  
**par būvprojekta izstrādi Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un**  
**autoruzraudzība**

Gulbenē,

2019.gada \_\_.novembrī

**Gulbenes novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – **Pasūtītājs**, kuras vārdā pamatojoties uz Nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Lienīte Reinsone, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marten projekti”**, reģistrācijas Nr. 40103665072, juridiskā adrese: “Bērzavoti K-2” – 21B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, kuras vārdā, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Caune, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse,

Pamatojoties uz Izpildītāja 2019.gada 13.novembra iesniegumu Nr.V19-075, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi)” un 2019.gada 14.februārī savstarpēji noslēgtā iepirkuma līgumā Nr. GND-2018/81, turpmāk – Līgums, 12.6.punkta 12.6.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi, un ņemot vērā, ka Līguma grozījumi tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, un Pasūtītājs vēl nav pieņēmis lēmumus par koku ciršanu, Puses vienojas:

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:

“3.1. Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš - 2019.gada 30.decembris.”

2. Aizstāt Līguma 1.pielikuma 1.13.punktā skaitli un vārdus „līdz 2019.gada 15.novembrim” ar vārdiem „līdz 2019.gada 30.decembrim”.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

4. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.

5. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja, 1 (viens) – pie Izpildītāja.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**PASŪTĪTĀJS:**

**Gulbenes novada pašvaldība**

Reģ. Nr. 90009116327


Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,  
Gulbenes novads, LV-4401

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919

izpilddirektore

  
L.Reinsone  
2019.gada 19.novembrī

**IZPILDĪTĀJS:**

**SIA “Marten projekti”**

Reģ. Nr. 40103665072


Adrese: “Bērzavoti k-2” – 21B,  
Lapenieki, Ķekavas pagasts,  
Ķekavas novads, LV-2111

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV63HABA0551036416175

valdes priekšsēdētājs

  
V.Caune  
2019.gada 19.novembrī