

**Vienošanās Nr.2**  
**par grozījumiem 2017.gada 14.marta iepirkuma līgumā Nr.GND-2017/10**  
**„par Stāmerienas pils balkona pārbūvi”**

Gulbenē

2017.gada 19. decembrī

**Gulbenes novada dome**, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bogdans, no vienas puses, un

**SIA „Warss+”**, reģistrācijas Nr.44103055272, juridiskā adrese: „Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, turpmāk – Būvdarbu veicējs, kuru uz Sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Ivars Markovskis, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un (..) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski”, 2017. gada 14. martā savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma Nr.GND-2017/10, turpmāk – Līgums, 6.4.1.punktu, kas nosaka, ka „Samaksu par paveiktajiem Darbiem aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveiktajiem un uzņēmtajiem darbu apjomiem” un Līguma 12.3.punktu, kas nosaka, ka „Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses”,

ņemot vērā, ka Līguma grozījumi nav būtiski, tie tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, Puses veic secīgas izmaiņas uz 2017. gada 14. martā noslēgtā Līguma 1.pielikumā – Būvdarbu apjomi – Tāmes, iekļaujot un izslēdzot darbu apjomus, un vienojas:

1. Izteikt Līguma 6.1.punktu jaunā redakcijā:

„6.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 67501.38 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti viens eiro 38 centi). PVN 21% ir 14175.29 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci eiro 29 centi). Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, ar nosacījumu, ka pēdējais izpilda Līgumā noteiktās saistības. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”

2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

3. Pie vienošanās tiek pievienots:

3.1. 1.pielikums - 2017. gada 24. novembra Izmaiņu akts Nr.1 – 1.lp.;

3.2. 2.pielikums - Ieslēgto – Izslēgtie darbi (lokālās tāmes un kopsavilkums) – 8.lp;

4. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.

5. Vienošanās sastādīta 4 (trīs) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvdarbu veicēja.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**PASŪTĪTĀJS:**

**Gulbenes novada dome**

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2,

Gulbene,


Gulbenes novads, LV-4401

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konts LV03UNLA0050014339919

Novada priekšsēdētāja vietnieks

  
M. Bogdans

2017. gada 19. decembris

**BŪVDARBU VEICĒJS:**

**SIA „Warss+”44103055272**

Reģ. Nr. 44103027283

„Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas

pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

Biroja adrese: „Katrīnkalna ozoli”,

Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-

4101

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konts LV62UNLA0050013943000

Valdes loceklis

  
I. Markovskis

2017. gada .decembris