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	Partnera reģistra Nr._______________
	Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/9.18/18/1110

	2018. gada ____.____________
	2018.gada 21.novembrī


Vienošanās Nr.2
par grozījumiem 2018.gada 1.augusta iepirkuma līgumā  Nr.GND-2018/38

par centralizētās apkures sistēmas un katlu mājas izbūvi 

Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā

Gulbenē








2018.gada 20.novembrī
Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RUBATE”, reģistrācijas Nr. 40003291605, juridiskā adrese: ___________, turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs, kuru saskaņā ar ___________ pārstāv tās ___________, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses,  bet katrs atsevišķi – Puse, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un (..) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski”, un  2018.gada 1.augustā savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma Nr.GND - 2018/38, turpmāk – Līgums, 2.1.5.punktu, kas nosaka, „Ja pēc Pasūtītāja vai Būvdarbu veicēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līguma 1.pielikumā, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Publisko iepirkumu likuma prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās”, ievērojot, ka 2018.gada 31.oktobrī, apsekojot būvniecības objektu ir sastādīts Objekta apsekošanas akts Nr.1, kurā fiksēti darbi, kas  būvprojektā paredzēto darbu izpildei nav nepieciešami, gan tādi darbu apjomi un materiāli, kas tehnoloģiski pareizai darbu izpildei ir papildus nepieciešami, ņemot vērā, ka Līguma grozījumi tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām un noslēgtajam Līgumam, Puses vienojas:
1.  Veikt grozījumus lokālajā tāmē Nr.1-1 un lokālajā tāmē Nr.2-1 atbilstoši pie vienošanās pievienotajai Ieslēgto – izslēgto darbu apjomu tāmei.
2. Izteikt līguma 6.1.punktu jaunā redakcija:

„6.1. Līgumcena ir EUR 157645,51 (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro 51 cents). Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvdarbu veicējs izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

  3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4. Pie vienošanās tiek pievienoti pielikumi:

4.1.  1.pielikums – 2018.gada 31.oktobra  Objekta apsekošanas  akts Nr.1 uz 2 lp.;

4.2.  2.pielikums – 2018.gada 1.novembra  Ieslēgto – izslēgto darbu apjomu tāme uz 5 lp.
5. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas brīža.
6. Vienošanās sastādīta 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) pie Būvdarbu veicēja.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:

Gulbenes novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, 
Gulbene Gulbenes novads, LV-4401

Reģistrācijas numurs: 90009116327

Banka: akciju sabiedrība SEB banka

Konta numurs: LV03UNLA0050014339919

Pašvaldības izpilddirektore
___________________________ G.Švika
	Būvdarbu veicējs:

SIA “RUBATE”

Juridiskā adrese: ___________
Biroja adrese: ___________ 

Reģistrācijas numurs: 40003291605

Banka: ___________
Konta numurs: ___________ 
___________ 

/personiskais paraksts/ ___________
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