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SKAIDROJOŠS APRAKSTS – DARBU ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------           
 

Darba organizācijas projekts (turpmāk DOP) izstrādāts Gulbenes  sociālā 
dienesta ēkas pārbūvei Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā, 
būvniecības projekta ietvaros paredzēto būvdarbu organizācijas 
nodrošināšanai.   
 
 
Projekta saturs 
 
1.      Ievads. 
2.      Būvlaukuma organizācija. 

2.1. Būvlaukuma organizācijas shēma. 
2.2. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 
2.3. Pagaidu ēkas un būves. 
2.4. Satiksmes organizācija būvlaukumā. 

3.  Būvdarbu veikšana. 
3.1. Būvdarbu veikšanas secība. 
3.2. Būvniecības sagatavošanas darbi. 

4. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 
5. Būbdarbu kvalitātes kontrole. 
6. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā. 
7. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi. 

7.1. Darba drošības prasības, strādājot augstumā. 
7.2. Darba drošības prasības, sākot darbu. 
7.3. Darba drošības prasības, darbu beidzot. 
7.4. Ugunsdrošības pasākumi. 

8. Darba aizsardzības plāns.  
9. Būvniecības ilgums.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve Dīkā ielā 1, Gulbenē, Gulbenes nov. 
 

2 

 

 

1.   Ievads. 
 
Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūves  darbu organizēšanas projekts 
izstrādāts, pamatojoties uz  izstrādātā pārbūves būvprojekta daļām (sadalam) 
un sekojošiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un normatīvu aktiem: 
 

- Vispārīgie būvnoteikumi ( 2014.g 19.08. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 
500, sadaļa IX „Būvdarbu organizēšana”); 

- Ēku būvnoteikumi ( 2014.g 02.septembrī Ministru Kabineta noteikumi Nr. 
529, sadaļa 6.2. „Darbu organizēšanas projekta saturs”); 

- LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumiem – MK noteikumiem 
Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kartībā”, - 
02.10.2007.g.; 

- Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Ministru Kabineta 
noteikumi Nr.358 - 01.07. 2014. g.); 

- Darba aizsardzības prasības darba vietās (Ministru Kabineta noteikumi 
Nr.359 - 28.04. 2009. g.); 

- MK noteikumiem Nr.372 “ Darba aizsardzības prasības, lietojot 
individuālos aizsardzības līdzekļus ”; 

- MK noteikumiem Nr.400 “ Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošana ”; 

- LR MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 82 „ Ugunsdrošības noteikumi ”.  
- un Latvijas būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kartību. 
- Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai: 
- - ēkas pārbūves būvdarbu laikā nodrošinātu ēkas mehānisko stiprību un   

stabilitāti; 
- - ēkas būvdarbu laikā nodrošinātu ēkas aizsardzību pret mehāniskiem 

bojājumiem; 
- - ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka ari izplatīšanos, nodrošinātu 

cilvēku evakuāciju un iespēju, efektīvi veikt ugunsdzēsības oasākumus; 
 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvojekta darba 
aizsardzības un ugunsdrošības sastādītam plānam. Ja šajā darba aizsardzības 
un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad 
galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR “ Darba 
aizsardzības likuma ” un tā papildinājumu – MK noteikumu Nr.660 „ Darba vides 
iekšējās uzraudzības veikšanas kartībā ”,      MK noteikumu Nr. 358 – “ Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ” un MK noteikumu Nr. 82 „ 
Ugunsdrošības noteikumi ” prasības. 

Visi celtniecības – montāžas - demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar 
izstrādāto pārbūve būvprojektu  
- nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
- nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību un drošu ekspluatāciju. 
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2.  Būvlaukuma organizācija. 
 

2.1.    Būvlaukuma organizācijas shēma. 
 
Būvlaukuma sagatavošanas un būvdarbu  ģenerālplānu skatīt darbu 
organizēšanas projekta rasējuma lapā DOP – 2.  
Būvlaukums organizēts gruntsgabala robežās.  
 
2.2.   Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 
 
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka 
funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma 
funkcijām, kā ari nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un 
stiprinājuma veidus.  Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam 
būvdarbu vadītājam un jāatrodas būvobjektā. Uz būvniecības laiku teritoriju 
paredzēts ierobežot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga posmiem 
(piem.Bekaert tipa) h=2,0 m, (žoga garums precizējams darbu veikšanas 
kārtībā ), kā arī bīstamās zonas daļēji ar signāllentām. 

Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta. Uz būvdarbu veikšanas laiku, dažas 
ārējās durvis tiks noslēgtās un ieeja/izeja notiek pa citām durvīm. Lai 
nodrošināt cilvēku drošo kustību, virs durvīm izbūvēt pagaidu nojumi  ( min. 
nojumes platums 3.0 m). Objekta nožogojumā paredzēts ierīkot vienu 
iebrauktuvi ar divveramiem vārtiem, vārtu platums 4,0 m, un vienus vārtus 
rezerves izbraukšanai no teritorijas 

 
2.3. Pagaidu ēkas un būves. 
 
Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

- strādājošo sadzīves mājiņa ( pārvietojamā, konteinera tipa,); 
-  biotualete  ; 
- ugunsdrošības vairogs; 
- būvtāfeli, kas noformēta atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 

apbūves noteikumu prasībām; 
- būvmateriālu nokraušanas laukums  

 
2.4. Satiksmes organizācija būvlaukumā. 
 

Autotransporta piebraukšana būvlaukumā organizēta no iebrauksanas 
cela, uzstādot pie iebrauktuves pagaidu veramos vārtus. 
 

3. Būvdarbu veikšana. 
 
3.1.  Būvdarbu veikšanas secība. 
 
Ieteicama sekojoša pārbūves būvdarbu izpildes secība: 

- būvlaukuma sagatavošanas darbi, ugunsdrošības vairoga uzstādīšana;  
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- būvprojektā paredzēto ēkas pārbūves būvdarbu izpilde; 
- būvprojektā paredzēto ēkas pārbūves inženiertīklu izbūve; 
- būvprojektā labiekārtošanas darbu izpilde; 
- teritorijas sakopšanas darbi;  
- būvlaukuma elektroapgāde; 
- būvgružu konteineru novietnes ierīkošana . 

 
3.2. Būvniecības sagatavošanas darbi. 
 
Būvniecības sagatavošana būlaukumā uzsākama tikai pēc Darbu veikšanas 
projekta saskaņošanas ( ar būvuzraugu un Pasūtītāju ) un būvatļaujas 
saņemšanas. 
Būvmateriālu nokraušana notiks uz zemes. Būvizstrādājumus nedrīkst 
nokraut uz esošām ēkas konstrukcijām ( jumtu, pārsegumu un citām 
konstrukcijām ). Pieļauta slodze uz ēkas konstrukcijām 100 kg/m2. 
 

 Ēkas konstrukcijas netiek pārbūvētas, izņemot dažas starpsienas un 
ailes. Slodžu ietekmes uz ēkas konstrukciju nav, izņemot 3 bēniņu pārseguma 
sijas, uz kurām balstīta ventiekārta. Pasākumi slodžu vienmērīgai izklaidei doti 
projekta BK daļā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas, galvenais būvuzņēmējs veic visas 
teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām 
parādībām, ka arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās 
zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīme 
to robežas, ka arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanu un 
pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus 
pasākumus: 

 Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu; 

 Pagaidu piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana, ievērojot 
projektējamās darba robežas; 

 Pagaidu nožogojuma ierīkošana; 

 Būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana; 

 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana; 

 Būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā; 

 Būvgružu konteineru novietnes ierīkošana – paredzētais būvgružu 
apjoms 15,0 kub.m. 

Visi ēkas siltinasanas un apdares darbi tiks veikti no sastatnēm ( skat. DOP-3 ) 
Ēkas apdares darbi notiks pa posmiem  ( vienai fasādei vai visām fasādēm 

kopā ).   Paredzētais sastatņu daudzums vienai  fasādei  -  ~160 
m2 .  Būvdarbu ģenerālplānā sastatnes izvietojums parādīts shematiski ( 

ēkas vienā pusē ).  

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites 

skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgas elektroenerģijas 
uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgas organizācijas pilnvarotu 
pārstāvi. 
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4. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 

 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda  būvdarbu un 
autoruzraudzības žurnāli. Jāaizpilda segto darbu pieņemšanas aktus un 
nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus ( metāla siju un stabu 
uzstādīšanai ). 
Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus 
reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto 
būvmateriālu sertifikātus un citus materiālu kvalitātes apliecinošus 
dokumentus. 
 

5. Būvdarbu kvalitātes kontrole. 

Saskaņa ar Vispārīgo būvnoteikumu XIII sadaļas, 133.p., būvniecības kontroli 
veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors. Būvinspektoram ir 
aizliegts stāties darba tiesiskajās attiecībās ar būvkomersantu un sniegt 
būvniecības pakalpojumus. Par  katru pārbaudi būvinspektors sagatavo 
atzinumu. 

Pēc būvdarbu sākšanas būvinspektors kontrolē būvniecības procesu , 
apsekojot būvdarbu veikšanas vietu atbilstoši būvuzraudzības plānam. 

Veicot būvobjekta pārbaudi, būvinspektors pārliecinās, kā: 

 būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja un pirms ta uzsākšanas ir 
izpildīti būvatļaujas nosacījumi vai arī pirms būvdarbu veikšanas 
būvvaldē ir akceptēta apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts un 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pirms to uzsākšanas ir 
iesniegti un reģistrēti nepieciešamie dokumenti; 

 būvlaukumā atrodas būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, 
tai skaitā būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti; 

 būvdarbi būvlaukumā notiek, ievērojot vides prasības; 

 tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība, ja to nepieciešamību 
nosaka normatīvie akti, tai skaitā tiek ievērots būvuzraudzības plāns; 

 būvdarbu veikšanai ir spēkā esoša obligātās civiltiesiskās 
apdrošināšanas polise; 

 būvlaukumā atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs un veic tam 
noteiktos pienākumus.  

Par  būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu 
kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un 
attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos 
aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 
rādītājiem. 
 
 
 

6.      Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā. 
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 Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējāsvides un virszemes 
ūdens objektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu 
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

 Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 
tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” 13.un 14.pantiem, atkritumus nodot 
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecigo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas; 

 Aizliegts sajaukt būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.pantam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības 
saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. 
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju 
līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai specialu tīklu. 
 

7.      Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi. 
 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba 
drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

 Ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba 
devēju;  

 Instruktāžu darba vietā: sākotnējo-uzsākot darbu objektā, atkārtoto, 
neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes 
attiecīgos darba instruktāžas žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators 
sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 IV 
nodaļu, ka ari nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par 
būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā 
paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības 
koordinators novieto būvobjektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 
nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 

Darba aizsardzības koordinātora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām 
personām ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, 
darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas 
Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem 
noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un 
būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 
būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot 
uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu 
augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā 
veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 17.06.2004.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas 

palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), 

sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem 
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attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās 
medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības 
līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša 
uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem 
darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē 
IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba 
aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas 
aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un 
ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba 
aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic 
uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti 
darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. 
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 
vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca 
drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 
"Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un 
realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

 
 
 

7.1.   DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 
 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta 
plaknes, veicami saskaņā ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 " 
Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 
" prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un 
augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu 
drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. 
Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks 
nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba 
aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus 
darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai 
meistars kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību 
Darbu veikšanas projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 
12.3.040-86 prasībām.  

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to 
attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar 
pagaidu nožogojumiem.  
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Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti 
jātur speciālā kastē vai somiņā.  

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas 
lielāks par 2,5 m no atbalsta virsmas.  

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, 
jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības 
pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir 
novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku 
nodarbināto drošībai un veselībai. 

 
7.2.   DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 
 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un 

jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un 
iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties. 
Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. 
Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā.  

 

7.3.   DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS,  PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 
1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa 

saliekšanas vai pagriešanas, 
5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami 

apgaismotai, 
6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 
7.4.   DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 
 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu 
šķidrumu tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā 

vietā. Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies 
darbu laikā.  

 
7.5.   UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes 

gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības 
prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu 
Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa.  
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Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm 
atbilstoši LVS 446 prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek 
vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām 
vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā redzamās vietās jābūt norādītam evakuācijas ceļu plānam. 
Evakuācijas ceļus aizliegts aizkraut ar dažādiem materiāliem vai kā citādi radīt 
apgrūtinājumus cilvēku izkļūšanai no bīstamās  zonas. 

 
 Saskaņā ar LBN 201-15 2.p., 2.1.p. un 5.6.p. noteikumiem 
pārbūvējamām objektam ir V izmantošanas veids. 

Ēkas ugunsnoturības pakāpe – U2b. Būvju būvkonstrukciju minimālās 
būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases, atkarībā no būvju 
ugunsnoturības pakāpēm, normētas LBN 201-15 pielikuma 1.tabulā. 

 

8. Darba aizsardzības plāns.   
 

Līdz darbu sākumam ir nepieciešams, lai sekojošie drošības tehnikas 

pamatpasākumi būtu izpildīti: 

- nožogot visas darbu veikšanas zonas; 

- uzstādīt brīdinājuma plakātus; 

- būvstrādnieku sākuma instruktāža;  

- uzstādīt papildus ugunsdrošības vairogus un ugunsdzēšamos aparātus 

stāvā. 

1.1.  Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības 

aizsardzību, ir nepieciešams ievērot visas prasības, kuras reglamentē 

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba prasības, 

veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 2002.gada 09.decembra noteikumi 

Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, Ministru 

kabineta 2002.gada 06.augusta noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības 

prasības, pārvietojot smagumus”, kā arī ievērot „Darba aizsardzības likuma”, 

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” prasības. 

1.2.  Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumu 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un “ Ēku būvnoteikumi’’    ( 2014.g. 

02.septembrī Ministru Kabineta noteikumi Nr. 529) būvdarbu sagatavošanas 

procesā ir nepieciešams veikt organizatoriskus pasākumus, kā arī darbus 

būvlaukuma un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi. 
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1.3.  Ievērot  darba aizsardzības prasības darba vietu iekārtošanai 

būvlaukumā, saskaņā ar MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba 

prasības, veicot būvdarbus” VI sadaļu: 

- ierīkot energosadales iekārtas tā, lai nerastos ugunsgrēka risks, risks iegūt 

elektrotraumas, ko izraisa tieša vai netieša saskare ar energosadales 

iekārtam; 

- evakuācijas ceļus, ejas un izejas ierīkot brīvas un tā, lai nodrošināt visātrāko 

nokļūšanu drošībā un pēc iespējas drošāko nodarbināto evakuāciju no visām 

darba vietām, ja rodas nopietnas un tiešas briesmas; 

- evakuācijas ceļus, ejas un izejas ir nepieciešams apzīmēt ar atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par drošības zīmju lietošanu (2002. 

03.09 MK noteikumi Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”) 

- būvlaukumu apgādāt ar ugunsdzēšanas ierīcēm, kuriem jābūt redzamā un 

ērti pieejamā vietā; 

- visas ugunsdzēšanas ierīces regulāri jāpārbauda un jāuztur kārtībā; 

- darba vietās nodrošināt pietiekamu svaiga gaisa pievadi, ņemot vērā darba 

raksturu un nodarbināto slodzi; 

- temperatūrai darba vietā jābūt piemērotai darba metodēm un nodarbināto 

fiziskajai slodzei; 

- darba vietām, telpām un satiksmes ejām jābūt pietiekami nodrošinātām ar 

dabisko gaismu un aprīkotām ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais 

apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai; 

- apgaismojuma instalāciju telpās, darba vietās un satiksmes ejās  novietot tā, 

lai nodarbinātie netiktu pakļauti negadījuma riskam; 

- ja nepieciešams, izmantot triecienizturīgos pārnēsājamos gaismas avotus; 

- darba vietās, telpās un satiksmes ejās ar mākslīgo apgaismojumu, 

gadījumos, ja bojāta mākslīgā apgaismojuma dēļ var rasties nopietnas un 

tiešas briesmas, ierīkot pietiekamas intensitātes avārijas apgaismojumu; 

- satiksmes ejām jābūt pietiekamā attālumā no durvīm, vārtiem, 

caurbrauktuvēm, gājēju celiņiem, gaiteņiem un kāpņu laukumiem; 

- būvlaukumā bīstamās zonas, kurām piekļūšana ir ierobežota, jānorobežo vai 

jāaprīko ar attiecīgām ierīcēm, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu 

bīstamajās zonās; 
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- bīstamajās zonās strādājošos nodarbinātus ir jānodrošina ar aizsardzības 

līdzekļiem; 

- bīstamajām zonām jābūt skaidri norādītām un apzīmētām atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās; 

- darba vietas ierīkot tā, lai tie būtu pietiekami plašas, un lai pēc nepieciešamo 

iekārtu vai ierīču novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi 

pārvietoties; 

- nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu un iespēju jebkurā laikā izsaukt 

personālu, kas ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā; 

- nodrošināt iespēju nelaimes gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos 

nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem tiek sniegta neatliekamā medicīniskā 

palīdzība; 

- neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un 

telefona numuri norādīt skaidri redzamā vietā; 

- vīriešiem un sievietēm ierīkot atsevišķas ģērbtuves vai, ja tas nav iespējams, 

nodrošināt ģērbtuves lietošanu atsevišķi vīriešiem un sievietēm; 

- būvžoga ārpusē redzamā vietā jābūt nostiprinātai plāksnītei, uz kuras 

norādīta būvfirma un būvdarbu vadītājs, kā arī to adrese un telefona numurs;  

- būvlaukumā nodarbinātos nodrošināt ar dzeramo ūdeni. 

1.4.  Ievērot  darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai 

ārpus telpām, saskaņā ar MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba 

prasības, veicot būvdarbus” VIII sadaļu. 

- pārvietojamās vai stacionārās darba vietas, kas atrodas augstumā vai 

dziļumā, izveido stabilas un noturīgas, ņemot vērā nodarbināto skaitu, 

maksimālo slodzi, kāda tām būtu jāiztur, kā arī slodzes sadali, ārējās vides 

ietekmes faktorus, kam tās var tikt pakļautas; 

- ja iepriekšminētā punktā darba vietu konstrukcijas, balsta ierīces vai citi 

elementi nav stabili, tos droši nostiprināt ar atbilstošiem līdzekļiem, lai 

izvairītos no jebkādas neparedzētas vai pēkšņas visas darba vietas vai tās 

daļu kustēšanās; 

- darba vietu stabilitāti un noturību regulāri pārbaudīt arī pēc tam, kad mainīts 

darba vietas atrašanās augstums vai dziļums; 

- būvlaukumā esošās energosadales instalācijas regulāri jāpārbauda un 

jāuztur kārtībā, pievēršot papildu uzmanību instalācijām, kuras pakļautas 

ārējās vides ietekmei; 
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- pirms būvlaukuma ierīkošanas attiecīgajā teritorijā esošās energosadales 

instalācijas identificēt, pārbaudīt un skaidri apzīmēt; 

- ja būvlaukumā transportlīdzekļi pārvietojas zem elektropārvaldes līnijām, tad 

obligāti jāizvieto attiecīgas brīdinājuma zīmes un piekaramos aizsargus; 

- ja tehniski nav iespējams aizsargāt nodarbinātos no krītošiem priekšmetiem, 

tad tos aizsargāt ar uztveršanas metodēm (piemēram, ar aizsargtīkliem, 

nosegtām gājēju ejām); 

- materiālus un iekārtas izkārtot vai izvietot tā, lai novērstu sabrukšanas vai 

apgāšanās iespēju; 

- ja nepieciešams, būvlaukumos ierīkot ar jumtu nosegtas ejas vai novērš 

piekļūšanu bīstamajai zonai; 

- krišanu no augstuma novērst ar piemērotu aprīkojumu, izmantojot izturīgas 

pārvietojamās platformas ar pietiekami augstu galu un sānu 

aizsargnožogojumu, kas sastāv no galvenās margas un starpmargas, vai citu 

līdzvērtīgu aprīkojumu; 

- darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotām iekārtām vai izmantojot 

kolektīvās aizsardzības līdzekļus (piemēram, sastatnes, platformas, drošības 

tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, 

nodarbinātajiem jānodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, jostām vai citām 

nostiprinošām drošības ierīcēm). 

- sastatnes sagatavot, uzstādīt un uzturēt kārtībā, lai novērstu sabrukšanas 

iespēju un nejaušu izkustēšanos; 

- sastatnes obligāti jāpārbauda pirms to ekspluatācijas uzsākšanas, periodiski 

ekspluatācijas laikā saskaņā ar sastatņu ražotāja pievienoto instrukciju, pēc 

pārvietošanas, pārveidošanas, negaisa, zemestrīces vai citiem apstākļiem, 

kas varētu ietekmēt sastatņu izturību vai stabilitāti, kā arī ja tās ilgāku laiku 

nav izmantotas; 

- kāpnēm jābūt pietiekami izturīgām un uzturētām darba kārtībā; 

- kāpnes drīkst izmantot piemērotās vietās un tikai tām paredzētajam mērķim; 

- visām pacelšanas iekārtām un to aprīkojumam, sastāvdaļām, stiprinājumiem 

un balstiem jābūt pienācīgi izgatavotiem, pareizi uzstādītiem, pietiekami 

izturīgiem un lietotiem tikai tiem paredzētajam mērķim, regulāri testētiem un 

pārbaudītiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

- ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti 

nodarbinātie, kuri ir apmācīti attiecīgo iekārtu lietošanā; 
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- uz pacelšanas iekārtām un to aprīkojuma skaidri jānorāda maksimālo 

paceļamās kravas svaru; 

- pacelšanas iekārtas un to aprīkojumu atļauts izmantot tikai tam 

paredzētajam mērķim. 

- transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un zemes darbiem paredzētos 

mehānismus ir nepieciešams uzturēt darba kārtībā,  lietot tikai tiem darbiem, 

kādiem tie paredzēti; 

- transportlīdzekļu vadītājiem un mehānismu operatoriem jābūt īpaši 

apmācītiem; 

- obligāti jāveic attiecīgi drošības pasākumi, lai nepieļaut transportlīdzekļu un 

mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšejās vai ūdenī; 

- ja nepieciešams, transportlīdzekļus un mehānismus aprīkot ar īpašām 

konstrukcijām, kas, tiem gāžoties, pasargātu apkalpojošo personālu no 

saspiešanas, kā arī no krītošiem priekšmetiem; 

- instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus (darbināmus ar 

elektropiedziņu vai bez tās) uzturēt darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam 

mērķim; 

- nodarbinātiem, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas 

instrumentus (darbināmus gan ar elektropiedziņu vai bez tās), jābūt speciāli 

apmācītiem; 

- veicot zemes darbus obligāti jāizmanto piemērotus balstus vai nostiprina 

malas, sienas vai nogāzes; 

- novērst risku, kas saistīts ar nodarbināto, materiālu vai objektu krišanu; 

- nodrošināt iespēju nodarbinātajiem nokļūt drošībā ugunsgrēka gadījumā vai 

arī citās bīstamās situācijās; 

- pirms rakšanas darbu sākuma jāveic pasākumus, lai noteiktu un līdz 

minimumam samazinātu risku, kas saistīts ar pazemes kabeļiem un citām 

sadales sistēmām; 

- izraktā grunts, būvmateriāliem un transportlīdzekļiem jābūt drošā attālumā 

no būvbedres un, ja tas nepieciešams nodarbināto drošībai un veselības 

aizsardzībai, atdalīt to ar atbilstošu aizsargnožogojumu. 

- betona karkasus un to sastāvdaļas, veidņus, gatavās būvdetaļas vai pagaidu 

balstus un balstu konstrukcijas uzstādīt un nojaukt tikai darba vadītāja vai cita 

darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās 

zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā; 
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- veikt atbilstošus drošības pasākumus, lai pasargātu nodarbinātos no riska, 

ko rada konstrukcijas nestabilitāte vai nepietiekama stiprība; 

- veidņu, pagaidu balstu un balstu konstrukcijas izgatavot, uzstādīt un uzturēt 

tā, lai tās droši izturētu darba procesā paredzētās slodzes un deformācijas. 

- ja nodarbinātie strādā uz jumta vai kādas citas virsmas, kas gatavota no 

trausliem materiāliem, kuriem var izkrist cauri, jāveic drošības pasākumus, lai 

izvairītos no kritiena vai netīšas uzkāpšanas uz neizturīgajām virsmām. 

1.5. Pašnodarbinātajiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, saskaņā ar 

MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba prasības, veicot 

būvdarbus” IX sadaļu, ir šādi pienākumi: 

- pirms darbu vai darbības uzsākšanas būvlaukumā informēt projekta izpildes 

koordinatoru vai citas atbildīgās personas par attiecīgo darbības veidu, kā arī 

koordinēt savu darbību darba aizsardzības jomā; 

- ievērot normatīvajos aktos par darba aprīkojuma un individuālo aizsardzības 

līdzekļu lietošanu noteiktās prasības; 

- projekta sagatavošanas koordinatora, projekta izpildes koordinatora un 
darbuzņēmēja norādījumus. 

 

9. Būvniecības ilgums. 
 

Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju 
atbilstoši būvniecības tāmē aprēķinātajam atsevišķu darba veidu veikšanai 
nepieciešamajam laika patēriņam. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku 
sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā. 

Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsmu  plānot tā, lai būvniecība 
iekļautos plānotajos termiņos. 

Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz 
šādi pasākumi: 

- savlaicīga visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu 
racionālu norisi; 

- jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija; 
- racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarbu procesa 

veikšanai; 
- jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā. 

 
Būvatļaujā norāda pasūtītāja pieprasīto būvdarbu veikšanas ilgumu, 
kas atbilst būvdarbu veicēja civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas 
termiņam ( saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 2014.g.2014, p.93.)  
 

                                                       Sastādīja:                           R.Dmitrijeva 


