Sakotnéjais ietekmes
uz vidi izvértéjums

Ja
nav
nepiecieSama
publiska
apsprieSana

BUVNIECIBAS PROCESA SHEMA

letekmes uz vidi Atklats arhitektiiras

Lémums par koka

novértéjums konkurss cirSanu*
Bavprojekta minimala sastava iesniegums
_ _ . .. 1 meén
Buvvaldes lemums par publisko apsprieSanu
Publiskas apsprieSanas - . max.
.p _E Atzintbu sanemsSana -
organizésana 2 meén.
| |
M min
Publiska apsprieSana 4 nedélas ’
l 4 ned.
Blvvaldes sagatavots parskats un Iémums iesniegt 1 mén
pilnveidotu blvniecibas ieceri
. . _ . c - - 1 mén
Pilnveidots bavprojekts minimala sastava
Bavatlauja 1 mén.
Tehnisko noteikumu sanemsana
ProjektéZana . X Pro;ektesa.na.s nosacijumu
izpilde max.
I | 5 gadi
¥
Risinajumu saskanoSana ar komunikaciju turétajiem
Bavprojekts **
Atzime par projektésanas nosacijumu izpildi 15 dd
Buavdarbu uzsakSanas nosacijumu izpilde
| max.
5 gadi
Lagums veikt atzimi par bavdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi
Atzime par bivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi 5dd
Bavdarbi
|
- v v v max
e Ekas Institdiciju )
Kadastrala o . 8 gadi
Izpildmérijumi |, - ari%ana energoefektivitates atzinumu
sertifikacija sanemsana
I |
v
lerosinajums nodot eksplutacija
l 10 dd
Akts par pienemsanu ekspluatacija
Bavalde

* var tikt sanemts gan pirms, gan péc

bavprojekta min. sastava
iesniegSanas; 10 dd, ja nav
nepiecieSama publiska apsprieSana :

max. 2 ménesi tiek organizéta
apsprieSana un sanemti atzinumi

Bavvalde gatavo parskatu
1 ménesis

lerosinatajs pilnveido ieceri, ja
nepiecieSams

1 ménesis

Tehnisko noteikumu sanemsana
20 dienas + 30 dienas risinajumu
saskanosSana ar tehnisko
noteikumu izdevéjiem

** \lienkarSu ieceru gadijuma var
apvienot buavprojekta minimala
sastava izstradi ar bavprojekta
izstradi

15 darba dienas

Bavdarbu uzsakSanas nosacijumu
izpilde max. 5 gadi

5 darba dienas

max. 8 gadi
(ja letekmes uz vidi novértéjums
- 5 gadi)
Institlcijas sniedz atzinumus
10 darba dienu laika

10 darba dienas

Buvalde un lerosinatajs  lerosinatajs




