
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

Skaidrojošais apraksts.

I Projekta informatīvā daļa.
 Darbu  organizēšanas  projekts  izstrādāts  ņemot  vērā  LBN  310-14   "Darbu 

veikšanas projekts", MK noteikumiem Nr. 500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”.
DOP mērķis:

* Būvniecības laikā nodrošināt būves mehānisko stiprību un stabilitāti.
* Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves un kompleksa būvdarbu veikšanas 

laikā.
* Darba  aizsardzības  un  drošības  pasākumu nodrošinājums būves  un  kompleksa 

būvdarbu veikšanas laikā.
Objekta atrašanās vieta: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads
Objektā veicamo darbu raksturojums:

1. Piebūves daļas telpu vienkāršota atjaunošana
2. Iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūve
3. Apkures un ventilācijas sistēmas pārbūve
4. Elektroapgādes sistēmas pārbūve
5. Vājstrāvu sistēmas pārbūve
6. Videonovērošanas sistēmas izbūve
7. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve

Piebūves atjaunošanas darbus paredzēts veikt paralēli ģimnāzijas darba laikam, 
pēc iespējas, netraucējot skolēnu mācību procesu.
Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projekts. 

II Vispārējo un speciālo būvniecības apstākļu raksturojums.
2.1.  būvlaukumam  paredzētajai  teritorijai  blakus  esošo  zemesgabalu 

izmantojums:
Zemes  gabals:   Skolas  iela  10,  Gulbene,  Gulbenes  novads,  ar  kadastra 

apzīmējumu 50010020060, kura platība ir 0,7871 ha. 
Esošajā zemes gabalā atrodas izglītības iestāde. Esošie pievadceļi ir ar grants 

segumu. Esošie laukumi teritorijā ir ar asfalta segumu.

2.2. informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:
Piekļuve būvlaukumam ir no vienas iebrauktuves. Automašīnām atļauts iebraukt 

un izbraukt  no būvlaukuma tikai  materiālu transportēšanas  nolūkā vai  pildot  tehniska 
rakstura  uzdevumu.  Privātām  automašīnām  jāatrodas  ārpus  objekta  teritorijas.  Pie 
iebrauktuves  ierīkot būvtāfeli, kas norāda par būvniecības darbiem būvlaukumā. Objektā 
ir  novietotas  pagaidu  dzīvojamās  telpas  un  pagaidu  instrumentu  novietne  sk.  DOP-1 
Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas laukumus sk.  DOP-1; 

III Darbu organizācija
Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

Ierīkojot  būvlaukuma  pārvietojamo  žogu  ņemt  vērā  preču  piegādi  skolai  un 



nodrošināt brīvu piekļuvi sagādes transportam pie skolas korpusu savienojošās pārejas 
durvīm. Būvlobjektu norobežot ar 1.8 m augstu pārvietojamu žogu, nodrošinot atveramus 
žoga  posmus  pie  iebrauktuves  būvlobjektā.  Būvdarbu  vadītājs  nodrošina,  lai  ar 
brīdinājuma zīmēm tiktu iezīmētas un norobežotas bīstamās vietas.

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina apsardzi.
Būvtāfele  ar  Būvniecības  likumā  noteikto  informāciju  tiek  novietota  ārpusē, 

iebrauktuves tuvumā. 

Materiālu piegāžu organizēšana būvobjektā
Materiālu sagādi un piegādi ēkā organizēt caur logiem. Ieejas durvis un skolas 

pārejas koridoru izmantot tikai strādnieku kustībai.
Transporta  kustību  organizēt  saskaņā  ar  DOP-1  norādīto  transporta  kustības 

virzienu. 
Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā.

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības,  lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 526. 
Materiālu uzglabāšanas un nokraušanas nosacījumi:

Materiālu  uzglabāšanā  un  nokraušanā  jāņem  vērā  piegādātāja  norādījumi.  Ja 
šādu  norādījumu  nav,  tad  materiālu,  izstrādājumu,  aparātu  un  iekārtu  nokraušana 
glabāšanai būvlaukumā jāizdara šādi:

• Neliela izmēra materiālus – statīvos, ne augstāk par 1.5 m;
• Sanitāri tehniskos un ventilācijas blokus – grēdās, ne augstāk par 2.5 m 

uz paliktņiem un starplikām;
• Apsildīšanas iekārtas (radiatorus u.c), kas sastāv no atsevišķām sekcijām 

vai arī samontētas – grēdās, ne augstāk par 1 m;
• Lielgabarīta  un  smagsvara  iekārtas  un  to  daļas  –  vienā  kārtā  uz 

paliktņiem;
• Siltumizolācijas  materiālus  –  grēdās,  ne  augstāk  par  1.2  m,  slēgtās, 

sausās telpās;
• Caurules  ar  diametru līdz 300 mm – grēdās,  ne  augstāk  par  3  m,  uz 

paliktņiem un ar starplikām ar gala atturiem. Cauruļu gali būs aizvērti ar 
aizbāžņiem, lai tur nekrātos putekļi vai citi netīrumi;

• Cauruļu  apakšējai  kārtai  jābūt  uz  paliktņiem,  nostiprinātai  ar  metāla 
atbalstiem vai ar atbalstiem, kas droši piestiprināti uz paliktņiem;

• Materiālus,  izstrādājumus  un  iekārtas  nokrauj  un  izvieto  tā,  lai  starp 
grēdām, rindām būtu brīvas ejas, kuru platums nedrīkst būt šaurāks par 1 
m.  Ejas  ir  paredzētas,  lai  varētu  pārvietoties  stropētājs  izkraujot  un 
montējot izstrādājumus.

• Paliktņi  un  starplikas,  paneļu,  bloku  u.tml.  materiālu  grēdas  jāizvieto 
vienā  vertikālā  plaknē,  un  to  biezumam  jābūt  lielākam par  materiālu 
izvirzītajām montāžas cilpām.

• Nokraušanas laukumiem jābūt pasargātiem no virszemes ūdeņiem.

• Aizliegts  materiālus  un  izstrādājumus  piesliet,  atbalstīt  pret  sētām un 
pagaidu vai kapitālbūvju elementiem.



• Smiltis,  grants,  šķembas  vai  citu  birstošu  materiālu  kaudžu  malu 
slīpumam jāatbilst attiecīgā materiāla dabīgās nogāzes slīpumam vai arī 
kaudzēm jābūt ar atbalsta sieniņām. 

Būvmateriālu  nokraušana  paredzēta  būvmateriālu  nokrautnēs  skatīt  DOP-1. 
Būvmateriālu nokrautnēs paredzēts grants seguma laukums.

Autotransporta kustība būvniecības laikā.
Autotransporta kustība būvniecības laikā jāorganizē saskaņā ar DOP-1 norādīto 

transporta kustības virzienu. 
Sagatavošanas darbi.
Līdz celtniecības sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

* pārvietojamā žoga uzstādīšanu;
* ierīkot iebrauktuvi un izbrauktuvi;
* drošības zīmju un brīdinošu uzrakstu uzstādīšanu;
* pagaidu būvju novietošanu;
* tualešu montāžu;
* ugunsdzēsības stenda izvietošanu;
* mobilo vagoniņu novietošanu;
* atklātās materiālu novietnes ierīkošanu;
* pirms  celtniecības  darbu  uzsākšanas  veikt  visus  nepieciešamos 

saskaņošanas darbus;
Būvdarbu ilgums

Būvdarbu kopējo ilgumu nosaka ņemot  vērā  būvniecības  apstākļus, veicamo 
darbu  apjomu, tehnoloģiskais process un resursu pieejamība.

Būvdarbu kopējais ilgums 6 mēneši,  kas pieņemts  pēc pasūtītāja izvirzītajām 
prasībām un pieredzi līdzīgos objektos.

Būvdarbi

Veicamie būvdarbi objektā.

• Piebūves daļas telpu vienkāršota atjaunošana
• Iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūve
• Apkures un ventilācijas sistēmas pārbūve
• Elektroapgādes sistēmas pārbūve
• Vājstrāvu sistēmas pārbūve
• Videonovērošanas sistēmas izbūve
• Ugunsdzēšības automātikas sistēmas izbūve

Kvalitātes kontroles nodrošināšana būvobjektā.
Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem 7.4. nodaļu 125. punktu, par būvdarbu kvalitāti 

ir  atbildīgs  būvdarbu  veicējs.  Būvdarbu  kvalitāte  nedrīkst  būt  zemāka  par  Latvijas 
būvnormatīvos  un  attiecīgajos  standartos,  apbūves  noteikumos  un  citos  normatīvajos 
aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver (Ēku būvnoteikumiem 125. punkts):
• būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
• atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;



• pabeigtā  (nododamā)  darba  veida  vai  būvdarbu  cikla  (konstrukciju  elementa) 
noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās 
ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ūdensapgādes iekšējo tīklu izbūve, 
sadzīves kanalizācijas iekšējo tīklu izbūve,  ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve, 
apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tīklu izbūve, elektroapgādes  iekšējo tīklu 
izbūve,  vājstrāvu  iekšējo  sistēmu izbūve)  pieņem ekspluatācijā,  sastādot  pieņemšanas 
aktu.

Ja tiek veikta būvniecības būvuzraudzība, nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, 
ja  pasūtītājs  vai  būvuzraugs  un  būvdarbu  veicēju  pārstāvji  nav  sastādījuši  un  darbu 
izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai 
autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas 
prasībām,  turpmāki  darbi  jāpārtrauc,  veicot  attiecīgu  ierakstu  būvdarbu  vai 
autoruzraudzības žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad 
visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.

Pasūtītājs  vispārīgajos  būvnoteikumos  noteiktajos  gadījumos  būvdarbu 
kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

Pasūtītājs  vispārīgajos  būvnoteikumos noteiktajos  gadījumos autoruzraudzības 
veikšanai pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

Visu  konstruktīvo  elementu  parametriem  (izmēriem,  attālumiem,  augstumu 
atzīmēm  utt.)  jāatbilst  projekta  prasībām.  Veicot  kvalitātes  kontroli,  tiek  piedāvāta 
sekojošā darba shēma:

* līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri;
* kontrole  tiek  veikta,  salīdzinot  reālos  un  projektā  dotos  izmērus  un 

parametrus;
* ja  projektā  dotie  parametri  neatbilst  pārbaudāmajām  konstrukcijām  un 

elementiem,  ir  jāizstrādā  pasākumu  plāns  un  tehnoloģiskie  risinājumi  neatbilstību 
novēršanai.

* Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Materiāli, kas neatbilst 
projektā  uzrādītājiem,  bet  ir  tiem  analogi,  izmantojami  tikai  pēc  saskaņošanas  ar 
projektētāju un/vai pasūtītāju.

* Darbu plūsma tiek organizēta secīgi un saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto 
būvdarbu kalendāro grafiku. 

Būvlaukuma, būvmateriālu kontrole un uzskaite.
Būvuzņēmējam  būvobjektā  jānodrošina  ar  darbu  izpildi  saistīto  materiālu 

vērtību diennakts  apsardzi.  Automašīnām atļauts  iebraukt  un izbraukt  no būvlaukuma 
tikai materiālu transportēšanas nolūkā vai pildot tehniska rakstura uzdevumu. Privātām 
automašīnām  jāatrodas  ārpus  objekta  teritorijas  Būvlaukuma  apsardzes  darbinieki 
jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas 
iespēju. 

Materiālus un instrumentus, kurus var pārvietot viens cilvēks bez mehānismu 
palīdzības ir jāuzglabā noliktavās. Vērtīgākiem materiāliem, kas smagāki par 50 kg un 
nav  pārvietojami  vienam  cilvēkam  bez  mehānismu  palīdzības,  jāatrodas  būvobjekta 
teritorijā  apsegtiem  ar  necaurspīdīgu  materiālu  un  jānovieto  vietā,  kuru  norādījis 
būvuzņēmējs. 



Atkritumi jāizmet speciālos, marķētos konteineros.
Pēc darba laika beigām būvobjekta sadzīves telpas un noliktavas ir jāaizslēdz.

Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi.
Būvlaukumā  būvuzņēmējs  atbildīgs  par  to,  ka  tiek  izstrādāti  konkrēta 

būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, 
ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. 
Ar  izstrādātiem  noteikumiem  būvuzņēmējs  iepazīstina  visus  apakšuzņēmējus  un 
būvniecības  procesā  iesaistītas  personas,  ja  viņu  darbs  ir  saistīts  ar  būvlaukuma 
apmeklēšanu. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu būvuzņēmēja 
izstrādātos  būvlaukuma iekšējās  kārtības,  darba  drošības,  ugunsdrošības  un  apsardzes 
noteikumus. 

Veicot  celtniecības  darbus  strādniekiem  un  transportam  jānodrošina  droša 
pārvietošanās.  Kategoriski  aizliegts  celtņu  mehānismu  darbības  zonā  atrasties 
nepiederošām  personām.  Aizliegta  celtņu  kravas  pacelšana  ārpus  norobežojošā  žoga. 
Visiem  strādniekiem  būvlaukumā  jāzina  montāžas  darbu  secība.  Sastatnēm  jābūt 
aprīkotām ar drošības margām un norobežotām ar aizsargtīklu. 

Aizliegta  dzelzsbetona  konstrukciju  pacelšana  ar  celtni,  ja  nav  uzrādīts  to 
marķējums un svars, kā arī vilkt kravu ar slīpu saspriegotu trosi vai izlices pagriezienu. 
Aizliegta kravas padošana ar celtni pa logu un durvju ailu bez izvirzījuma laukumiem.

IV Vides aizsardzības pasākumi.
* Aizliegts  izveidot  būvlaukumā  pagaidu  caurbrauktuves,  kas  iznīcina  augsnes 
kārtu un nav paredzētas celtniecības ģenerālplānā.
* Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumu, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 
* Aizliegts izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās 
vietās.   
* Būvgružus, būvlaukumu atkritumus un izraktās zemes deponēšanu veikt saskaņā 
ar  pašvaldības “Saistošiem noteikumiem”.
* Celtniecības  atkritumu  savākšanu  tvertnēs  veikt  saskaņā  ar  p.4.  minētiem 
“Saistošiem noteikumiem” .
* Nododot  objektu  ekspluatācijā  apakšuzņēmējam jāuzrāda  būvvaldei  izziņu  par 
būvgružu izvešanu uz pārstrādes uzņēmumu.

V Vides aizsardzības prasības būvdarbos.
Būvuzņēmējam  pirms  darbu  uzsākšanas  ir  jāizstrādā  darba  vides  risku 

izvērtējums  ar  riska  faktoru  novēršanai  paredzētajiem  pasākumiem.  Būvuzņēmējam 
stingri jāievērojot likumdošanas prasības un īstenojot vides pārvaldības sistēmu, kas tiek 
īstenota saskaņā  ar  LVS EN ISO 14001:2004 standartu.  Jāveic patstāvīga  uzraudzība 
Vides  prasību  ievērošanai  un  resursu  efektīva  izmantošanai  un  ekonomisko  iespēju 
robežās tās uzlabošanai.

Būvniecības  procesā  jāizvērtē  vides  piesārņošanas  riski.  Būvuzņēmējs  ir 
līdzatbildīgs par apkārtējo vidi un tās radītajiem bojājumiem.

Būvniecības  procesā  radītie  atgriezumi  un  būvgruži  jāšķiro  un  jānodod 
otrreizējai pārstrādei.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par tīrību un kārtību darba vietās, pārvietošanās ceļos. 



Jāorganizē būvgružu savlaicīga aizvākšana un utilizēšana.
VI Būvdarbu nodošana.
Pēc katras būvdarbu kārtas pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi būvgruži, 

kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.
Visai izpildes dokumentācijai jābūt nodotai būvuzņēmējam. 

VII Darba aizsardzības plāns.

7.1. Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā 
arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi;

Būvniecības  nozarē  ir  sastopami  ļoti  daudzi  riska  faktori,  kuri  var  būtiski 
apdraudēt  nodarbināto  veselību  un  drošību,  gan  izraisot  nelaimes  gadījumus,  gan 
arodslimības  un  ar  darbu  saistītās  slimības.  Būtiskākie  darba  vides  riska  faktori,  kas 
ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības stāvokli:

-darbs augstumā; 
-traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana, darbs ar 

aprīkojumu un bīstamām iekārtām, elektrotraumas); 
-fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats); 
-fiziskie  faktori  –  smags  darbs,  atkārtota  fiziska  piepūle,  darba  pozas 

(piemēram, celtniecības materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras 
var  rasties  būvniecības  procesā  veselībai  kaitīgu  materiālu  lietošanas  dēļ  (cementa 
putekļi, lakas, krāsas, šķīdinātāji, metināšanas aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas 
materiāli)  un  kuru  ietekmei  pakļauti  betonētāji,  krāsotāji,  metinātāji,  apdares  darbu 
veicēji; 

-ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem); 
-garīgas  pārslodzes  (garas  darba  stundas,  maiņu  darbs,  vairāku  slodžu  darbs 

u.c.). 
Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem  Nr.92  „Darba  aizsardzības  prasības,  veicot  būvdarbus”  un  Darba 
aizsardzības likumam. Jāievēro arī  ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides 
iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. 
Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā. Par darba 
aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Lai  būvlaukumā  nodrošinātu  nodarbināto  drošību  un  veselības  aizsardzību, 
darbuzņēmējs atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska 
faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību prasībām. 

Nosakot  pārvietošanās  un kustības  maršrutus  un  iekārtu  izvietošanas  zonas, 
jāņem  vērā  nepieciešamību  brīvi  piekļūt  katrai  darba  vietai,  dažādu  materiālu 
izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 

Lai  nodrošinātu  darbinieku  drošību  un  veselības  aizsardzību,  būvuzņēmējs 
atbild par: 

-būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;
-darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas; 
-dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu; 
-izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu; 
-atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;



-darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba 
drošības un veselības jautājumiem; 

-darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm; 
- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai; 
Piekļūšanai  vai  piebraukšanai  pie  ugunsdzēšanas  inventāra  vienmēr  jābūt 

brīvai.  Pirms  darbu  uzsākšanas  strādniekiem jāorganizē  instruktāža  par  ugunsdrošības 
noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. 

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām 
un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un 
veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. 

Būvlaukuma  apkārtnē  un  uz  tā  robežas  vai  nožogojuma  jābūt  izvietotām 
skaidri  saredzamām  un  atpazīstamām  norādēm  par  būvdarbu  veikšanu.  Būvlaukumā 
nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst un, ja 
nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos. 

7.2.  iespējamie  riska faktori,  kuri  var  rasties  būvniecības  procesā veselībai  
kaitīgu materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu 
prasībām;

* Lai  nerastos  draudi  darba  veicēja  un  pārējo  būvobjektā  esošo  personu 
veselībai,  jāievēro  ražotājfirmu  norādījumi  par  materiālu  uzglabāšanu  un  izlietošanu, 
iepakojuma un izlietotās taras uzglabāšanu. 

* Izmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un 
pārējo būvobjektā esošo personu veselībai.

7.3.  būvlaukumā  veicamo  darba  aizsardzības  pasākumu  saskaņošana  un 
attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvdarbu  
veicēju, atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātajiem;

Būvlaukumā  veicamos  darba  aizsardzības  pasākumus  vada  un  koordinē 
ģenerālais  darbuzņēmējs  un  tā  pienākumi  noteikti  MK  noteikumos  Nr.  92  "Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".

7.4.  pasākumi,  kas  jāveic  būvdarbiem,  kas  rada  paaugstinātu  risku 
nodarbināto veselībai un drošībai.

Būvobjektā predzami sekojoši riski, nodarbināto drošībai un veselībai: 
1. Nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma
2.Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, 

demontāžu vai nojaukšanu.
Drošības pasākumi:
Darbam augstumā aizsardzībai galvenokārt var izmantot aizsargbarjeras, darba 

platformas, grozus, stalažas vai citus tamlīdzīgus drošības līdzekļus. Drošības pasākumu 
veikšana var būt nepieciešama arī tad, ja darbi jāveic, piemēram, virs ūdens vai asiem 
priekšmetiem. Aizsargbarjerām jābūt izturīgām un vismaz vienu metru augstām. Barjeru 
konstrukcijā  jābūt  augšējai  un  vidējai  margai,  kā  arī  pamatnes  dēlim.  Tās  var  būt 
konstruētas arī citādi, bet tām jānodrošina vismaz līdzvērtīgs drošības līmenis. 

Stingri  kontrolēt  individuālo  aizsardzības  līdzekļu  lietošanu,  it  īpaši,  kur  to 
lietošanu  nav  iespējams  aizvietot  ar  kolektīvajiem  aizsardzības  līdzekļiem,  vai  to 



lietošana tikai daļēji nodrošina strādājošo drošību; 
Mazināt  vibrācijas ietekmi uz strādājošo ķermeni,  atpūtināt  ķermeni,  ja darbs 

tiek veikts piespiedu stāvoklī.

VIII Montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām 
konstrukcijām un blakus esošajām ēkām.

Ja  būvniecības  laikā  rodas  nepieciešamība  veidot  materiālu  nokrautnes  uz 
būvkonstrukcijām, tās izvietot izkliedēti tā, lai nepārsniegtu noslogoto būvkonstrukciju 
normatīvo nestspēju.

Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz 
konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai ir paredzētas 
ekspluatācijas laikā.

Materiālu nokrautnes veidot tām paredzētajās vietās (sk. DOP-1). 

Sastādīja: I. Medne
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