
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Darbu organizācijas plānam

Stāmerienas muižas pils balkona konstrukciju demontāžas un 

atjaunošanas darbiem

Darba organizācijas projekts (Dop) izstrādāts, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas 

atzinumu, projektēšanas uzdevumu un vispārīgajiem būvnoteikumiem. Paskaidrojuma raksts 

izstrādāts  vadoties  pēc  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un  Ministru  kabineta  noteikumiem Nr.92  „Darba  aizsardzības  prasības, 

veicot būvdarbus”.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks, pēc iespējas 

veikt  nevajadzīgo  un  demontēto  būvmateriālu  reciklēšanu.  Visi  būvdarbi  un  demontāžas 

darbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu un LBN "Būvdarbu izpilde un pieņemšana. Vispārējās 

būvdarbu normas." Izpildot būvdarbus jāievēro LR spēkā esošie drošības tehnikas noteikumi, 

ugunsdrošības noteikumi un citi likumos noteiktie drošības un vides aizsardzības pasākumi.

DOP paredz pasākumu kompleksu balkona konstrukciju demontāžai un atjaunošanai

Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

Būvlaukums ir teritorija, kurā tiek veikti celtniecības (rekonstrukcijas) darbi.     

Apkārt  tehnikas  novietnei  jāizveido  būvžogs  no  viegliem stiepļu  tipa  vairogiem ar 

augstumu vismaz 1,8 m.

 Par  būvlaukuma  darba  organizācijas  iekšējās  kārtības  un  apsardzes  noteikumu 

realizāciju atbildīgs ir objekta projekta vadītājs. Par iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu 

izpildes  kontroli  ir  atbildīgs  objekta  atbildīgais  darbu  vadītājs.  Par  būvlaukuma  fizisko 

apsardzi atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ģenerālbūvuzņēmējs.

Ieeja objektā jāizveido tā, lai būtu iespējams kontrolēt un novērst nepiederošu personu 

piekļuvi objektam un celtniecības mehānismiem.

Objektā  jāizvieto  pagaidu apgaismojumam prožektori,  kas  nepietiekamas  apgaismes 

periodā nodrošina nepārtrauktu ražošanas procesu. 
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Objektā ugunsdrošības nodrošināšanai izvietots ugunsdzēsības stends, kas aprīkots ar 

pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.

Pie  objekta  atrodas  būvtāfele,  kurā  norādīts:  objekta  nosaukums,  būvdarbu  veicējs, 

pasūtītājs,  projektētājs,  atbildīgais  projektu  vadītājs,  atbildīgais  būvdarbu  vadītājs  un 

būvuzraugs.

Būvniecības  apgāde  ar  elektroenerģiju  notiek  no  pagaidu  ierīkotiem  tīkliem, 

pieslēguma un uzskaites vietas papildus saskaņojot ar pasūtītāju.. Ūdens apgāde paredzēta no 

pagalma laistāmā krāna vai ēkas iek;s;ejiem tīkliem.

Būvgružus paredzēts iekraut konteinerā, un sistemātiski transportēt tos uz izgāztuvi..

Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, 

sanitārais mezgls, instrumentu noliktava.

Būves vadītāja vietā paredzēta vieta sanāksmēm.

Darbu  vadītāju  un  strādnieku  sadzīves  telpas  paredzētas  piemērojot  inventāra 

konteineru tipa sadzīves vagoniņus.

Būvdarbu sadalījums pa kārtām

Visi  celtniecības  darbi  tiks  veikti  vienā  kārtā,  pirms  tam  veicot  būvlaukuma 

sagatavošanas darbus.

Sagatavošanas darbi

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic esošo el kabeļu aizsardzība.

Sagatavošanas darbi:

• uzstādīt  celtniecības  ģenerālplānā  uzrādītās  vietas,  pagaidu  žogus  un  vārtus 

iebraukšanai būvobjektā;

• uz žoga ārējās puses un pie vārtiem uzstādīt brīdinošos plakātus: „Uzmanību!”, 

„Bīstamā zona!”, „Staigāt aizliegts!” un ceļa zīmes: „Gājiens aizliegts!”;

• uzstādīt  būvobjektā  elektrisko  sadales  skapi  un  pieslēgt  to  strāvai,  kas 

nepieciešama mehānismu, iekārtas darbināšanai un apgaismojumam;

• nodrošināt  būvlaukumā  apgaismošanu  tumšās  diennakts  stundās  ar  4 

prožektoriem;

• pievest objektam celtniecības – montāžas palīglīdzekļus saskaņā ar sarakstu;
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• celtnieku brigādi,  celtņa operatoru pret  parakstu instruēt  drošības  tehnikā un 

ugunsdrošībā, iepazīstināt ar darba veikšanas projektu, noinstruēt viņus drošos 

darba  paņēmienos  būvlaukumā,  tāpat  norunāt  signālu  padošanas  kārtību  un 

nozīmi,  īpašu  vērību  pievēršot  noteikumiem  darbā  ar  elektroierīcēm, 

apmācībām uguns dzēšanas ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus, par 

to  parakstoties  celtniecības  –  montāžas  darbu  žurnālā  un  darbu  veikšanas 

projektā;

• nodrošināt  drošus  radiosakarus  starp  signalizētāju,  visiem  stropētājiem  un 

pacēlāja operatoru;

Norādījumi darba veikšanai:

• konstrukciju un materiālu pievešanu uz objektu veikt pēc vajadzības un saskaņā 

ar grafiku;

• konstrukciju un materiālu izkraušanu veikt norādītajās zonās;

• balkona konstrukciju demontāžai izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju;

• instrumentu,  aprīkojuma  un  mehānismu  ekspluatāciju  veikt  saskaņā  ar 

norādījumiem to pasēs vai tiem piederošos darba dokumentos. 

• strādājošo un materiālu pārvietošanai izbūvēt klāju atbilstoši DOP-2.

Nepieciešamo celtniecības mašīnu un mehānismu saraksts

N.p.k. Nosaukums Marka Daudzums

1 Ekskavators  
Kramer Allroad 418-2
Samsung SE210LC 1

2 Autoceltnis FAUN RTF 40-3 1
3 Betona pumpis 1
4 Betona mikseris 1

5 Buldozers
B-100
DT-170 1

6 Kravas mašīna
Volvo
Iveco 440 E43 1

• uzstādītās būvobjektā sastatnes nosegt ar aizsargtīklu.
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Piezīmes: ja ģenerālajam uzņēmējam nav uzrādīto celtniecības mašīnu un mehānismu, 

var tikt izmantotas tām līdzīgas.

Galvenie pasākumi darba aizsardzībā

Visi  darbi  jāveic  stingrā saskaņā  ar  MK noteikumiem Nr.  92 “  Darba aizsardzības 

prasības,  veicot  būvdarbus”,  kā arī  ievērojot  visus LR spēkā esošos saistītos  likumus un 

noteikumus.

Visiem strādniekiem, pirms sāk strādāt būvobjektā, obligāti ir jāiziet pirmreizējā darba 

drošības,  ugunsdrošības  instruktāža.  Ja  strādnieks  sekmīgi  nokārtojis  instruktāžu,  viņš 

parakstās  darba  drošības  žurnālā.  Pie  kopējiem  darba  aizsardzības  žurnāliem  obligāti 

jāpievieno  apakšuzņēmēju  darba  aizsardzības  žurnālu  kopijas,  kur  redzamai  visi 

apakšuzņēmēju strādnieku, kuri strādā objektā, vārdi, uzvārdi, personas kodi un paraksti. Ik 

pēc  noteikta  laika  atkarībā  no  strādnieka  profesijas  un  pienākumiem  jāveic  atkārtotās 

instruktāžas.  Strādniekiem  jāzina  vispārīgie  darba  drošības  noteikumi,  ugunsdrošības 

noteikumi, vispārējie objekta noteikumi, noteikumi par rokas elektroinstrumentu lietošanu un 

katram atbilstošie profesijas noteikumi.

Objektā aizliegts atrasties un strādāt bez drošības ķiveres. Ja tiek konstatēti mašīnu, 

mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo darbu vadītājam.

 Ugunsgrēka gadījumā jāziņo darbu vadītājam, objekta administrācijai.

Nepieciešamības  gadījumā  jāizsauc  ugunsdzēsēji  vai  jānorīko  kāds,  kas  to  izdara 

(saskaņojot ar vadītāju).

Ugunsgrēka  likvidācijai  vai  lokalizācijai  izmantot  būvlaukumā/ēkā  esošo,  atbilstošo 

ugunsdzēšanas aprīkojumu atbilstoši uguns izcelsmes līdzekļiem. 

Būvlaukumā strādājošajiem obligāti jāievēro šādi būvlaukuma drošības noteikumi:

• ieejot būvlaukumā, visu laiku jānēsā ķiveres;

• veicot darbus, kuru darba procesā nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus (austiņas, aizsargbrilles, maska, utt.), tie obligāti jālieto;

• alkohola,  narkotisko  un  psihotropo  vielu  lietošana  būvlaukumā  kategoriski 

aizliegta;

• aizliegts  būvlaukumā  ienest  alkoholu,  arī  alkoholisko  alu,  narkotiskās  un 

psihotropās vielas;

• celtniecības laikā aizliegts pārslogot konstrukcijas;
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• visas  plātnes,  veidņi un būvbedres malas ir jānorobežo ar dubultām drošības 

barjerām no 40 mm koka dēļiem, kur margu stiprinājumi ir ne retāk kā 2,5 m;

• visiem brīvi stāvošiem materiāliem jābūt droši atbalstītiem;

• visas atveres pārsegumos vienmēr droši apklāj vai norobežo ar margām;

• metinot  un  strādājot  ar  atklātu  uguni,  darba  vietā  jābūt  ugunsdzēšamajam 

aparātam;

• pēc metināšanas,  metālgriešanas  un citiem darbiem,  kas saistīti  ar  dzirksteļu 

izplatību vai citiem iespējamiem aizdegšanās veidiem darba rezultātā, aizliegts 

pamest darba vietu, līdz neesat pārliecinājies par aizdegšanās neiespējamību;

• gāzes metināšanas aparātam jābūt ar noslēdzošu vārstu;

• visiem pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un iezemētiem;

• aizliegts  izmantot  bojātus  pagarinātājus,  visiem  savienojumiem  jābūt 

atbilstošiem drošības noteikumiem;

• izmantot  tikai  Eiropas  standartiem  atbilstošas  elektrosadales  kastes.  Visas 

būvlaukumā izmantojamās elektriskās mašīnas ir ar atbilstošām kontaktligzdām 

un ir pieslēgts elektrosadales kastēm (Eiropas standarts);

• lai novērstu negadījumus, būvlaukumā visu laiku tiek ievērota tīrība un kārtība;

• būvlaukumā  vienmēr  jābūt  pirmās  medicīniskās  palīdzības  aptieciņai,  kuras 

atrašanās vieta atzīmēta ar norādēm;

• darba drošība jāievēro saskaņā ar LR likumu par darba aizsardzību un augstāk 

minētiem nosacījumiem;

• objektā jāizliek informatīvās zīmes: izeja, ugunsdzēsības aparatūra, medicīniskā 

palīdzība, u. c.;

• pacēlāja darbības zonā elektroapgāde nav pieļaujama pa gaisa līnijām;

• visām sastatnēm, trosēm un traversām jābūt izgatavotām pēc tipa projektiem, 

pirms  montāžas  sākuma  ierīcēm  jābūt  pārbaudītām  un  pārbaudes  rezultāti 

jānoformē ar attiecīgiem dokumentiem;

• starp  montāžas  mehānisma  vadītāju  un  montāžas  brigādes  brigadieri  jābūt 

noorganizētai signalizācijai, radio vai mobilā telefona sakariem;

• pacēlāja operatoram izsniegt norīkojumu – atļauju darba veikšanai apgrūtinātos 

apstākļos.

Darba drošība
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Prasības pirms darba uzsākšanas

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps un aizsargķivere un darbā jālieto cimdi. 

Jāpārbauda, vai instrumenti ir darba kārtībā. Instrumentu koka rokturiem jābūt gludiem, 

bez plaisām un skabargām.

Prasības darba laikā

Darba drošība betonēšanas darbos

Prasības pirms darba uzsākšanas

Pirms darba uzsākšanas betonētājam stiegrotājam jāuzvelk spectērps un aizsargķivere 

un darbā jālieto cimdi. 

Jāpārbauda, vai instrumenti ir darba kārtībā. Instrumentu koka rokturiem jābūt gludiem, 

bez plaisām un skabargām.

Prasības darba laikā

Darbs ar veidņiem. 

Veidņi, ko izmanto konstrukciju būvei, jāizgatavo saskaņā ar darba veikšanas projektu.

Veidņu elementus būvbedrē nolaiž ar kravu celšanas mehānismu palīdzību.

Ja veidņu elementi  tiek izvietoti  vairākos līmeņos, katrs nākamais līmenis jāuzstāda 

tikai pēc apakšējā līmeņa nostiprināšanas.

Aizliegts  uz  veidņiem  izvietot  materiālus  un  iekārtas,  kas  nav  paredzētas  darbu 

veikšanas projektā, kā arī aizliegts uz veidņa klāja atrasties cilvēkiem, kuri tieši nepiedalās 

darbu veikšanā.

Veidņu  izjaukšana  jāveic  tikai  pēc  tam,  kad  betons  sasniedzis  paredzēto  izturības 

pakāpi un atļāvis darbu vadītājs.

Darbi ar armatūru.  

Armatūras sagatavošana un apstrāde un nokraušanu veikt speciāli ierīkotās vietās.

Armatūras  griešanu veikt  ar  elektrisko  griezēju tikai  tādā  gadījumā,  ja  tā  ir  pareizi 

nostiprināta, kas neļautu tās izsprukšanu.

Armatūras izvirzījumus, īpaši ejās, jāaizsedz ar aizsargplātnēm.

Betona maisījuma transportēšana.

Betona maisījuma pacelšana un padošana tiek veikta ar betona sūkņa palīdzību.

Betona maisījuma ieklāšana.

Pirms betona maisījuma ieklāšanas veidnē jāpārbauda:

 - veidnes, sastatņu un to darba klāju nostiprinājums;
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 -  ieklāšanas  piltuvju,  tekņu  un  cauruļu  betona  maisījuma nolaišanai   konstrukcijā 

stiprinājums.                                              

Ieklāt betonu konstrukcijā,  kas atrodas zemāk par 1.5 m nekā tā padošanas līmenis, 

drīkst tikai pa teknēm vai gofrētām vibrācijas caurulēm.

Ja betonēšana notiek uz neiežogotiem laukumiem, kas atrodas augstāk par 3 m, kā arī, 

ja tiek betonētas konstrukcijas, kuru slīpums ir lielāks par 30 grādiem, betonētājam jālieto 

drošības josta.

Betonējot  elementu sadurvietas augstumā līdz 5,5 m, jāizmanto sastatnes,  bet ja  tas 

lielāks speciāli nostiprināti paaugstinājumi.

Betona maisījuma blīvēšana.

pirms darba uzsākšanas vibratoram jāpārbauda;

             - kabeļu stiprinājums un izolācija;

             - darba slēdzis un zemējums;

             - roktura amortizators.

Vispārējo vibratora stāvokli pārbauda, to darbinot 1 minūti.

Ieslēgt vibratoru tikai ar virsslēdzi.

Ik pēc 30 minūtēm vibratoru izslēdz 5 minūtes.

Vibratoru pārvietot tikai aiz tam paredzēto rokturi.

Darba pārtraukumos vibratoru pilnīgi atslēgt. Netīrumus tikai noslaucīt.

Betona elektriskā sildīšana.

Betona sasildīšanas zonu iežogo, apgādā ar gaismas signalizācijas brīdinājuma zīmēm.

Elektroierīces montē tikai elektriķis.

Sildīšana jāuzrauga elektriķim visu sildīšanas laiku.

Šādos iecirkņos nedrīkst veikt citus darbus.

Nodrošināšanās pret kritienu:

Ja  pastāv  kritiena  risks,  strādājot  uz  jumta,  kā  arī  kāpjot  uz  tā  vai  no  tā,  jāveic 

atbilstoši preventīvie vai aizsardzības pasākumi. Ar riska novērtējumu pamatoti

kolektīvi drošības pasākumi jāīsteno pirms ķeršanās pie individuāliem drošības pasākumiem. 

Nožogojumiem,  kas  uzstādīti,  lai  pasargātu  no  kritiena  (piemēram,  aizslietņiem)  jābūt 

pietiekami  izturīgiem,  lai  nepieļautu  vai  apturētu  kritienu  un  pasargātu  darbiniekus  no 

traumām. Nodrošinājums pret kritieniem jāizveido pirms darbu uzsākšanas, un tas jāsaglabā 

līdz  darbu  pabeigšanai.  Veicot  darbus  augstumā,  ir  jāievēro  laika  apstākļu  ietekme,  jo 
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apledojums mitrums un spēcīgs vējš var būtiski palielināt cilvēku vai priekšmetu nokrišanas 

iespēju.

Krītoši priekšmeti:

• neļaujiet uzkrāties materiāliem, kas varētu krist,

• norobežojiet pieeju bīstamajai zonai zem darbiem augstumā vai to tuvumā,

• izmantojiet  aizsardzības tīklus, pārsegtas ejas vai tamlīdzīgus nožogojumus, lai 

nepieļautu krītošu priekšmetu izraisītas traumas,

• ja  iespējams,  izvairieties  no  apjomīgu  un  smagu  priekšmetu  vai  materiālu 

celšanas augstumā,

• nodrošiniet visu priekšmetu atbilstošu novietojumu, īpaši vējainā laikā.

Apmācība:

Augstumā strādājošiem nepieciešamas attiecīgas zināšanas, prasme un pieredze, lai 

darbu  veiktu  droši.  Darbiniekiem  nepieciešama  apmācība,  lai  noteiktu  risku,  izprastu 

atbilstošos  darba  paņēmienus  un  prasmīgi  tos  izmantotu,   piemēram  uzstādītu  apmales, 

izmantotu pacēlājus, kā arī uzstādītu un izmantotu drošības jostu ietaises.

Tiesību akti:

Galvenās likumdošanas prasības, kas attiecas uz darbiem augstumos, ir noteiktas 

šādos tiesību aktos: 

• Darba aizsardzības likums.

• Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”.

• Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumos Nr. 526 “Darba 

aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”.

Darba drošības tehnikas prasības beidzot darbu

Aizvākt atkritumus, savākt instrumentus, attīrīt taru no betona, noglabāt pārpalikušos 

materiālus.

Ziņot par darbā radušies bojājumiem darbu vadītājam.

Novilkt spectērpu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

Obligāti nomazgāties.
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Vides aizsardzības nosacījumi

Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Veicot 

būvdarbus:

• būvgruži regulāri jāizved no būvlaukuma uz izgāztuvi;

• visi  toksiskie  un  ātri  uzliesmojošie  priekšmeti  jāglabā  noslēgtos  traukos  vai 

noslēgtās telpās;

• nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem;

• atkritumu savākšanai uzstādīt konteinerus;

• būvgruži no augšējiem stāviem jānovada pa slēgtām renēm, nedrīkst nomest pa 

tiešo. Šajā gadījumā paredzēts tos iekraut maisos un izvest no būvlaukuma;

• nedrīkst piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm putekļiem, u.c.

Sastādīja: M. Graudulis
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