
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Dotais darbu organizēšanas projekts ir sastādīts jumta seguma un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas nomaiņai. 
Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, 

spēkā esošas celtniecības normas, ka arī  LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un 
noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā 
nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē 
ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 
"Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības 
noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu 
un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  
1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām; 
2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba 

aizsardzības, darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 
3)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi. 
            

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA  
Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt DOP-1  rasējuma lapā. Pagaidu komunikāciju 

pieslēgumi nav paredzēti. Objektā tiks uzstādīta biotualete, dzeramais ūdens tiks 
piegādāts maināmos ūdens traukos. Strādājošo sadzīves telpas tiks iekārtotas skolas 
ēkā. 

 
BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas 
nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī  
nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam 
standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. 
Objektu nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem, žoga minimālais 
augstums 2,0 m. Objekta nožogojumā tiks ierīkota iebrauktuve ar divveramajiem vārtiem, 
vārtu platums 4,5 m, un gājēju ieeju, vārtiņu platums 0,9 m. 

 

PAGAIDU BŪVES UN KOMUNIKĀCIJAS 
 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 
1) Birojs būvdarbu vadītājam - 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa;  
2) Pārvietojama biotualete - 1 gab. 
 
 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 
 
Autotransporta piebraukšana teritorijā pie pārbūvējamās ēkas ir organizējama no 



Parka ielas. Apgriešanās ir paredzēta uz piebraucamā ceļa teritorijā (skatīt DOP-1 rasējuma 
lapā). Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo 
ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums 
būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju 
būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas 
aprīkošanu. 

 
APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 
apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez 
speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo 
materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes 
darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju 
uzlādēšanas iespēju. 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 
 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
1) būvatļaujai (kopijai), 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
3) būvdarbu žurnālam, 
4) autoruzraudzības žurnālam, 
5) uzņēmēja līguma kopijai, 
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  
9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 
 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Ēku būvnoteikumu 7.3. nodaļā norādītā 

dokumentācija.  
BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

  
Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība :  
1) būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2) atjaunojamā jumta seguma konstrukciju demontāža;  
3) jumtas seguma atjaunošanas darbu veikšana saskaņā ar būvprojektu; 
4) labiekārtojuma sakārtošana uzstādītā objekta nožogojuma demontāža. 

 
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI. 

 
Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas 

saņemšanas.  
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē 

atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē 

jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 
2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs 

pieprasa darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 
3) būvuzrauga saistību rakstu, 



4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas 

aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās 
apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes 
komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un 
gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus 
pasākumus: 

1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu, 
2) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu, 
3) instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu, 
4) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
5) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā, 
6) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 
7) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu.  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 

saskaņošanas darbus. 

 BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

 
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole  

ietver: 
• būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 
• atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,  
• pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
   Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem, sastādot 

segto darbu pieņemšanas aktu (skat. ĒBN 11.,12.,13.pielikumus). Nav pieļaujama 
būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav 
sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas 
aktu. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto 
segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 
kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts. 

   Ja tiek konstatēta veikto darbu neatbilstība būvprojektam, turpmākie darbi 
jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā un norādot 
izpildes termiņu. III grupas būvēm ir obligāti veicama autoruzraudzība un būvuzraudzība 
(VBN 105. un 120.p). 

   Būvobjektu nododot ekspluatācijā, būvvalde sastāda aktu, tajā norādot ar 
pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem 
līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būvobjekta nodošanas 
ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir 3 gadi  II 
grupas būvēm un 5 gadi III grupas būvēm.  

 
 VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 
Būvdarbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar 

būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas.  
 Būvdarbu  laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma” prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši 
attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. Aizliegts sajaukt būvdarbu  laikā 
radušos sadzīves un bīstamos atkritumus. 



 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošos 
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Būvniecības atkritumu 
savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Būvniecības 
atkritumus savākt konteineros un izvest uz atļauto atkritumu pieņemšanas vietu. Visu 
būvniecības atkritumu savākšanu un izvešanu organizēt tā, lai šo darbu nelabvēlīgā 
ietekme (putekļi, troksnis) uz apkārtni un citām funkcionējošām ēkas telpām būtu 
minimāla. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Putekļainie vai 
toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs.  

 Ja būvdarbu laikā bojāts ceļa segums vai zaļā apstādījumu zona, to atjaunošanu 
veic par būvdarbu veicēja līdzekļiem. 

 
 BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

 
Izpildīto būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar LR MK noteikumu 

Nr.529 ”Ēku būvnoteikumi” 8.2.nodaļas prasībām.  
Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai 

īpašos noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši 
kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību 
tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde – būvvaldes būvinspektors un 
arhitekts, papildus pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, vai birojs. Ja 
ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem birojs, pieņemšanā var pieaicināt piedalīties 
būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi šādu vēlmi. Pieaicinātā būvvaldes 
amatpersona paraksta aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā. 

Pasūtītājs ēku vai tās daļu uzrāda būvvaldei vai birojam. Pasūtītājs pieaicina 
būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus. 

Ja ēkai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, ēkas vai tās daļas pieņemšanā 
piedalās būvuzraugs. Būvvalde vai birojs var pieaicināt piedalīties pieņemšanā 
būvprojekta izstrādātāju (autoruzraugu), ja viņš nav veicis autoruzraudzību un sniedzis 
atzinumu. Būvuzraugs un pieaicinātais būvprojekta izstrādātājs paraksta aktu par ēkas vai 
tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā. 

Būvvalde vai birojs sastāda aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā 
un to paraksta. Aktā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai 
būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc 
ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI        
BŪVDARBU LAIKĀ   
 

   Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba 
drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju; 
2) instruktāžu darba vietā: sākotnējo - uzsākot darbu objektā, atkārtoto, neplānoto 

un mērķa instruktāžu. 
   Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos 

darba instruktāžas žurnālos. 
   Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda 

objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu 
par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par 
būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto būvobjektā visiem 
pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. Darba 



aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta. 
   Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 

drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot LR likumus un saistošos 
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina 
visus darbuzņēmējus un būvniecības procesa iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts 
ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 

   Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot 
uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". 

   Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanas vietas, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem 
tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, 
ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti) . 

   Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem 
(IAL) ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām ( īpaša uzmanība tiek 
pievērsta galvas aizsardzībai - aizsargķiveres un atbilstošiem darba apaviem - ar pēdu, 
purngalu aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL pielietošanu atbilstoši darba 
aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un MK noteikumu Nr. 372 "Darba 
aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.  Būvobjektā 
izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība 
saskaņā ar LR izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu 
apkalpojošais personāls ir speciali apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), 
kuriem ir apliecinoši dokumenti vai apliecības.  

Būvuzņēmējam, organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 
smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba 
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām. 

   Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un 
realizēšanu atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Viņš kontrolē 
darbu gaitu, lai tiktu ievēroti rīkojumi par būvizstrādājumu un demontāžas materiālu 
pagaidu nokraušanas vietām, to maksimālo pieļaujamo svaru uz pārsegumiem, un lai 
materiāli un iekārtas tiktu izvietoti tā, lai novērstu sabrukšanas vai apgāšanās iespēju.  

 
   Darba drošības prasības, strādājot augstumā. 
   Atļauju strādāt var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar 

brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 
prasībām. Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta 
plaknes, veicami saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.526 ”Darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu” prasībām.   

   Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5m un augstāk), 
darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, 
kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba 
vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz 
minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski 
apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt.  

   Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,2 m, kā arī, ja to attālums 
no iespējamas krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. 

Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur 
specialā kastē vai somiņā.  

   Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks 
par 2,5 m no atbalsta virsmas. 

   Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz 



visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav 
iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

 
   Darba drošības prasības, sākot darbu. 
   Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk 

cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību 
un stabilitāti, kā arī, vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un 
nostiprināt pārnēsājamās trepes. Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas 
nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā. 

 
   Darba drošības prasības, darbu beidzot. 
   Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu 

šķidrumu tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.   
   Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 
 
   Ugunsdrošības pasākumi 
   Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu 

atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot 
būvdarbus, ir noteiktas MK noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 8. nodaļā. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši 
LVS 446:2003 prasībām. 

   Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10m no vietām, kur notiek vielu vai 
materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām 
vielām. 

   Būvobjektā izvietot papildus ugunsdzēšamos aparātus, kuriem jābūt redzamā un 
ērti pieejamā vietā, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, 
kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas 

saņemšanas. Metināšanas darbus atļauts veikt: 
• atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām,  
• pagaidu vietās, kas norobežotas no citam telpām ar 2,50 m augstu nedegoša 

materiāla aizslietni. 
 

 
Arhitekts Guntis Muižzemnieks, 

LAS sertifikāts 10-0314 
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